




COLÉGIO BRASILEIRO DE
ALTOS ESTUDOS
CÁTEDRA PATRÍCIA ACIOLI

RELATÓRIO PARCIAL

Prestação de contas: cumprimento de metas





RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL – 1º a 7º MÊS DE EXECUÇÃO

Projeto: Criação e Implementação do Observatório do Femicídio do Estado do Rio de Janeiro (OFRJ)


Período analisado: janeiro a julho de 2025

Instituição proponente: Universidade Federal do Rio de Janeiro – Fórum de Ciência e Cultura / Colégio Brasileiro de Altos Estudos

Equipe elaboração relatório técnico:

Coordenação: Cristiane Brandão e Miriam Krenzinger Azambuja


Assessoria gestão: Monica Atalla Pietroluongo



1. Apresentação

Este relatório técnico parcial tem por objetivo apresentar os avanços, resultados e ajustes realizados durante os sete primeiros meses de execução do projeto "Criação e Implementação do Observatório do Femicídio do Estado do Rio de Janeiro (OFRJ)". O documento descreve as atividades desenvolvidas entre janeiro e julho de 2025, conforme as metas e etapas previstas no plano de trabalho aprovado, indicando os produtos gerados, os parceiros envolvidos e as estratégias adotadas para garantir a efetividade das ações.

O relatório também registra readequações realizadas ao longo da implementação, com base no contexto institucional e nas articulações intersetoriais em curso, mantendo o alinhamento com os objetivos do projeto e com as diretrizes estabelecidas pelo órgão financiador. Este instrumento visa a contribuir para o monitoramento da execução, promovendo transparência e subsidiando a tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento das próximas fases.



Objetivo Geral


Implantar o Observatório do Femicídio do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de monitorar, analisar e divulgar dados sobre feminicídios, subsidiando a formulação e implementação de políticas públicas intersetoriais baseadas em evidências.

2. Execução financeira:

Valor total do Projeto: R\$ 2.470.517,33

Valor Recebido em janeiro de 2025: R\$ 875.689,74


Valor Executado até julho de 2025: R\$ 434.689,77




Monitoramento das metas previstas e dos resultados Alcançados (até o 7º mês)

Meta 1 – Implantação do Observatório


Etapa	Especificação	Início Jan/25	Tér. Jun/25	Resultados Alcançados / A Desenvolver
1.1	Estruturação das condições materiais para implantação do Observatório	1º	2º	Instalação física iniciada na Cátedra Patrícia Acioli/CBAE. Aquisição de materiais básicos como sala de trabalho: 04 computadores e kit multimídia, 1 linha de telefone celular e internet. Falta aquisição de moveis (armários, mesas e cadeiras)




1.2	Seleção e formação das equipes de comunicação, incidências e produção de conhecimento	2º	5º	Equipes de serviços contratadas e em atuação nas áreas previstas no Plano de trabalho: 3 pessoas físicas, 03 estagiários; 12 pessoas jurídicas (ver relatório FUJB) Desenho e planejamento de duas linhas de pesquisa e programa de extensão e equipe de elaboração de cartilha e produção de texto para site;
-----	---	----	----	---




1.3	Articulação com Grupo de Trabalho (GT), para fluxo de ações, informações, parcerias e colaborações	1º	6º	Parcerias ativas com órgãos públicos que compõem GT institucional ativo com reuniões quinzenais e reuniões temáticas. Foram realizadas 11 reuniões de dez. 24 até julho de 2025
1.4	Estabelecimento de ferramentas e indicadores para monitorar e avaliar a eficácia das ações do Observatório.	2º	6º	Ferramentas e indicadores consolidados para monitoramento e avaliação em andamento. Monitoramento dos contratos/ relatórios dos serviços; pagamentos/ relatórios de atividades/atas e registros de reuniões; Calendário e registros das reuniões.




1.5	Elaboração de protocolos e parcerias para coleta e partilha de dados junto às Instituições de Segurança Pública, Instituições de Saúde, Unidades de Educação, Serviços de Atendimento à Mulher, Tribunais de Justiça.	3º	6º	<p>Formulários das informações coletados e finalizados; em negociação os fluxos com instituições.</p> <p>Instalação do GT Institucional que compõe o OFRJ.</p> <p>Estava prevista a formalização de protocolos de cooperação técnica entre o Observatório e as instituições públicas integrantes do Grupo de Trabalho (GT) institucional. No entanto, concluiu-se que essa formalização seria desnecessária, tendo em vista o decreto-lei vigente que regulamenta a construção de ações conjuntas e o compartilhamento de informações entre os órgãos.</p> <p><i>Observação:</i> Futuramente será necessária a formalização de parcerias específicas com os órgãos que compõem o sistema de justiça e organização da sociedade civil como Observatório de Favelas e Casa das Mulheres da Maré.</p>
-----	---	----	----	--



1.6	Produção e Lançamento do site e perfis nas redes	2º	4º	Site desenhado e alimentado com conteúdos diversos; será lançado ao público em 20/08/2025. https://observatorio.infojohn.com.br/ (endereço provisório).
-----	--	----	----	---




	sociais do Observatório.			<p>Inicialmente, estava prevista a criação de perfis próprios do Observatório nas redes sociais (Instagram, Twitter, YouTube). Após reunião de alinhamento com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Mulher, foi definido que a comunicação do Observatório será realizada exclusivamente por meio das redes sociais institucionais da Secretaria. O canal de comunicação exclusivo do Observatório será o site institucional, com lançamento previsto para o dia 20 de agosto de 2025.</p>
1.7	Aprovação de Projetos de pesquisa e extensão junto ao Comitê de Ética em Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão	3º	6º	<p>Projetos inseridos nas plataformas do comitê de ética e extensão da UFRJ. Ver comprovantes: Anexo I https://drive.google.com/drive/folders/IHBeOMEz_BTviEs_iFmJcDHILfkFNR7Xk?usp=sharing</p>




Meta 2 – Incidência Política e Formação


Etapa	Especificação	Início	Término	Resultados Alcançados / A Desenvolver
2.1	Articulações com instituições e movimentos sociais para incidência política.	3º	24º	Participação na Audiência Pública organizada pela Comissão da Mulher da ALERJ. Parcerias com MP, Defensoria, OAB-RJ, Judiciário e redes de proteção em articulação. Realizada uma reunião presencial. Foram realizadas 5 visitas a Hospitais de emergência da Região Metropolitana; 01 Visita ao CIAM Márcia Lyra e uma reunião remota com a ONG Casa das Mulheres da Maré.




2.2	Produção de cartilhas e materiais didáticos (audiovisuais, podcast, webinar).	4º	24º	Cartilha em processo de diagramação; conteúdos didáticos elaborados e primeira apostila em processo de revisão.
-----	---	----	-----	---




2.3	Realização de 01 Programa de Formação (anual) que contempla 01 webinar, 04 oficinas e 02 cursos de extensão (para profissionais da segurança pública, saúde, educação e assistência social).	4º	20º	1 Programa de formação de Curso de 30h/aula para 02 Turmas em 2025 e 02 turmas em 2026. Público-alvo – 120 profissionais da segurança pública e 80 profissionais da rede de proteção social. Lançamento da primeira turma ocorre no dia 20/08/2025. 2ª turma prevista para setembro de 2025.
-----	--	----	-----	--



2.4	Promoção de Seminários e de duas campanhas anuais de conscientização e	8º	20º	Campanhas previstas para o 2º semestre; em fase de planejamento e articulação. - Campanhas nas escolas em Parceria com ONG SERENAS; Campanha com lideranças religiosas e divulgação na Cartilha junto a Festival Mundial das Mulheres WOW
-----	--	----	-----	--




	sensibilização sobre a violência de gênero e feminicídio.			
2.5	Disseminar informações mediante entrevistas, podcasts, site e mídias sociais continuamente.	6º	24º	Publicações de notas técnicas e mapeamentos de iniciativas - site será lançado em agosto de 2025. Ver site: obersvatoriofemicidiorj.com.br Link site provisório: https://observatorio.infojohn.com.br/




Meta 3 – Produção de Conhecimento

Etap A	Especificação	Início	Término	Resultados Alcançados / a desenvolver
3.1	Criação do sistema de informação e cruzamento de dados para pesquisa quantitativa.	2º	6º	Sistema em fase concluída de desenho. Em fase de contratação para estruturação do banco de dados.
3.2	Implementação do sistema de monitoramento do feminicídio no ERJ.	7º	24º	Preveremos esta etapa para 10º mês com levantamento de requisitos e articulação com parceiros institucionais.




3.3	Realização de pesquisa qualitativa – 4 estudos de casos sobre feminicídio.	7º	24º	Territórios para estudo qualitativo definidos - projeto e estudos em curso. (ver pasta monitoramento)
-----	--	----	-----	---




3.4	Consolidar a base de dados abrangente e atualizada sobre feminicídios.	7º	24º	Mapeamento e organização preliminar de acervo concluído; levantamento de dados normativos e registos concluídos. (ver pasta monitoramento)
3.5	Mapear digitalmente as áreas de maior incidência de feminicídios no Estado.	10º	24º	Prevista para o início do primeiro semestre de 2026

Meta 4 – Consolidação do Observatório e Disseminação de Resultados


Etapa	Especificação	Início	Término	Resultados Alcançados / a desenvolver
		o	No	




4.1	Produção e publicação de 4 boletins trimestrais e dois relatórios anuais sobre Femicídio no Rio de Janeiro	7º	24º	Planejamento da primeira edição do boletim trimestral em curso; publicação prevista para Agosto junto ao lançamento do site
4.2	Produção de estudos acadêmicos e notas técnicas sobre feminicídios e violência de gênero.	10º	24º	Produção de três notas técnicas a serem publicadas no site em agosto de 2025; artigos acadêmicos previstos para segundo ano de execução.



4.3	Ações de incidência política de prevenção e combate ao feminicídio com os dados e análises produzidos.	7º	24º	Primeiras articulações iniciadas com base em dados preliminares; agenda de incidência política em formulação. Mapeamento de iniciativas iniciado. será publicado
-----	--	----	-----	--




4.4	Criação de Rede de núcleos de pesquisa vinculados ao Observatório	6º	24º	Parcerias com ONGS em andamento; definição de escopo para a rede em fase preparatória.
4.5	Produção e publicação de relatórios digitais das pesquisas qualitativas	10º	24º	Ações previstas a partir do segundo semestre de 2025, com base nas primeiras etapas da pesquisa qualitativa.
4.6	Produção de relatórios semestrais de monitoramento e avaliação das ações do Observatório	6º	24º	Sistema de monitoramento em desenvolvimento; modelo de relatório semestral em elaboração.



3. Resultados/produtos (até julho/2025)

- GT Interinstitucional ativo
- Equipe de serviços e pesquisadores estruturada
- 01 Site institucional do Observatório (em fase final de publicação)
- 01 Cartilha
- 01 Apostila produzida
- 1 boletim informativo produzido
- 05 notas técnicas (a) sistema de dados; b) dados da rede de proteção; c) Painel dados secundários monitorado pelas bases da saúde, ISP, Educação outras fontes), d) nota conceitual; e) nota sobre dados da violência escolar
- Projeto aprovados nos Comitês de Ética e de Extensão
- Desenho do sistema de dados integrando informações das pesquisas qualitativas e quantitativas elaborado




- Sistema de dados em desenvolvimento
- Mapeamento da Rede de Serviços consolidado e publicado no site
- Mapeamento de Leis, políticas e iniciativas de prevenção ao feminicídio realizado e publicado no site.
- Articulações com profissionais da rede pública na área da saúde e rede de proteção ativada

4. Avaliação e próximos passos

O projeto “Criação e Implementação do Observatório do Feminicídio do Estado do Rio de Janeiro (OFRJ)” vem sendo executado em conformidade com o cronograma estabelecido, apresentando avanços significativos na estruturação institucional e técnica ao longo de seus primeiros sete meses. As metas e etapas iniciais foram cumpridas com êxito, e as fases subsequentes estão em curso conforme o planejamento previsto.

Nesta etapa inicial, destaca-se a consolidação de uma base operativa e metodológica sólida, com a criação de instrumentos voltados à produção de conhecimento aplicado, ao monitoramento de dados e à implementação de ações de extensão voltadas à formação de profissionais de diferentes áreas das políticas públicas. O Observatório busca se afirmar como uma




iniciativa estratégica para subsidiar a formulação e o aprimoramento de políticas públicas intersetoriais de enfrentamento ao feminicídio, articulando ações de incidência, formação e cooperação institucional.

Para os próximos meses, torna-se fundamental consolidar parcerias com instituições do sistema de justiça, com a rede de assistência social, com grupos acadêmicos especializados na temática e com movimentos sociais historicamente engajados na prevenção da violência de gênero. A articulação com esses atores — além do Grupo de Trabalho Interinstitucional que vem construindo conjuntamente o OFRJ — será essencial para ampliar a capilaridade, a legitimidade e o impacto das ações do Observatório em todo o território fluminense.

Nesse sentido, considera-se estratégico o fortalecimento da articulação com:

- Órgãos do sistema de justiça (Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça);
- Rede de assistência social, incluindo CRAS, CREAS e Centros de Referência da Mulher;
- Movimentos sociais e coletivos feministas, especialmente os atuantes em territórios periféricos e com trajetória no enfrentamento às violências contra as mulheres;
- Grupos e redes de pesquisa acadêmica, com expertise em gênero, feminicídio e políticas públicas.



O lançamento do site institucional, a produção de materiais formativos e a consolidação de ferramentas de monitoramento sinalizam o compromisso do projeto com a transparência, a produção de evidências e o fortalecimento do controle social. A equipe executora reafirma seu compromisso com os princípios da responsabilidade pública, da intersectorialidade e da centralidade das vítimas, reconhecendo que o enfrentamento ao feminicídio exige ações continuadas, integradas, territorializadas e orientadas por uma perspectiva de justiça social e equidade de gênero.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2025